FOIC81500Q - A3C2945 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005741 - 03/06/2024 - IV.5 - U

Investimento:
M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
FOIC81500Q

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
IC GAMBETTOLA

Sede:
(GAMBETTOLA)-VIA GRAMSCI 37-FORLI'-CESENA-EMILIA-ROMAGNA

Titolo progetto:	CUP:	Codice locale progetto:	Importo finanziato:
Animatore digitale: formazione del personale interno	D94D22003410006	M4C1I2.1-2022-941-P-7688	2.000,00 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	15/03/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023	25/03/2024
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	15/03/2023	30/04/2024	16/03/2023	25/03/2024
Stipula Contratto *	16/03/2023	30/04/2024	17/03/2023	26/03/2024
Esecuzione Fornitura *	16/03/2023	30/06/2024	17/03/2023	29/05/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	30/03/2023	31/07/2024	30/03/2023	29/05/2024

FOIC81500Q - documento firmato digitalmente in originale da GIULIANA MASSARO (prot. 0005741 - 03/06/2024) - copia conforme

Data
03/06/2024 10:14

FOIC81500Q - A3C2945 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005741 - 03/06/2024 - IV.5 - U

FOIC81500Q - documento firmato digitalmente in originale da GIULIANA MASSARO (prot. 0005741 - 03/06/2024) - copia conforme